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Исх. №             3 октября 2022 г.

Директору МБОУ 
«Средняя школа №6» 

М.Н. Шевоцуковой

Представление

В соответствии с Положением от 23.12.2021 г. № 220-рс «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Майкоп» и планом работы на 2022 год, в период с 10.06.2022 по 04.07.2022 года инспекторами КСП проведена проверка законности расходования бюджетных средств в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №6» при исполнении контрактов: от 05.08.2021 №1-КР и от 24.12.2021 №2-КР в 2021 году и текущем периоде 2022 года.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено: 

1. В нарушении требований статьи 309 и пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  пункта 3.1 Контракта от 05.08 2021 №1-КР подрядчик АО «ПУИС «Производственно-промышленный дом»  предъявил к оплате по акту приёмке  выполненных работ (форма КС-2) от 21.06.2022 №2, а Заказчик МБОУ «СШ №6» оплатил фактически не выполненный объём работ и материалов (оконных блоков)  на общую сумму  181 446,00 рублей, что повлекло за собой нарушение требований, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и тем самым, допущено неэффективное использование бюджетных средств.

В результате допущенного нарушения МБОУ «СШ №6» необходимо принять меры по возмещению необоснованно оплаченных сумм подрядной организации АО «ПУИС «Производственно-промышленный дом» в сумме 181 446,00 рублей и осуществить возврат в бюджет.

2. В связи с фактом длительного неиспользования перечисленных из бюджета денежных средств по договору от 30.11.2021 №366, заключённому с АУ РА «Госэкспертиза Адыгея», допущено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 28 686,30 рублей (отвлечение средств в дебиторскую задолженность). В результате чего ущерб в виде упущенной выгоды (процентов за пользование средствами) на 06.09.2022 года составил

1 769,91 рублей.

МБОУ «СШ №6» необходимо принять меры:

- по взысканию ущерба в виде упущенной выгоды (процентов за пользование средствами) с АУ РА «Госэкспертиза Адыгея»;
- по истребованию дебиторской задолженности по договору от 30.11.2021  № 366, заключённому с АУ РА «Госэкспертиза Адыгея», в сумме 28 686,30 рублей. 
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» представление должно быть выполнено в срок до 01.11.2022 года.

Директору МБОУ «СШ №6» необходимо уведомить Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город Майкоп» в срок до 01 ноября 2022 года о принятых мерах по результатам представления (с указанием конкретных решений и мер, принятых по каждому из пунктов настоящего представления) в письменной форме, с приложением копий подтверждающих документов.

Невыполнение в установленный срок представления КСП, является административным правонарушением, что влечет за собой привлечение к административной ответственности должностных лиц по статье 19.5 КоАП Российской Федерации.

Председатель

КСП МО «Город Майкоп»





       Н.В.Минакова
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